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DODATOK €. 2 k ZMLUVE O DIELO ¢. 9/2016/IL

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny z&konnik")

AJ L 4o
Zmluvné strany, : et
Obec KRIZOVA VE
Objednavatel Obec Krizova Ves ’
Sidlo: Krizova Ves 51, 059 01 Spisska Bela a 14 07 2017
Statutarny organ: Jozef Gnvalsky starosta obce } T7Y ( L
ICO: 00326305 tistoiznime) U S {1 Y tosps
DIC: 2020697195 f— s
Kontaktna osoba: Jozef Grivalsky — starosta obce S
Kontakt: krizovaves@stonline.sk, 052/468 22 71
(dalej len ,objednavatel”)
a
Zhotovitel Invest Leasing, s. r.o.
Sidlo: Duchnovi€ovo namestie 1, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. arch., Jozef Kuzma, konatel
ICO: 31413056
DIC: 2021063704
Kontaktna osoba: Ing. arch. Jozef KuZma — autorizovany architekt
Kontakt: 051/75 987 20, kuzma.jozef@nextra.sk
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo G&tu (IBAN): SK5911110000001014116009
(dalej len ,zhotovitel™)

Zmluva o dielo €. 9/2016/IL zo dria 06.12.2016 sa meni v &asti:
Cl. V. Lehoty plnenia zavizkov

11/ Zhotovitel spini svoj zavézok vykonat dielo podfa &l. Il odovzdanim v3etkych potrebnych
pisomnosti v terminoch:

¢) Koncept riesenia UPN O v dvoch variantoch vratane SEA:
- do 30.09.2017

d) Navrh UPN O:
- do 31.12.2017
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e) Upraveny Navrh UPN O po prerokovani:
-do 28.02.2018
f) Vysledny navrh UPN O — Cistopis:
- do 30.04.2018
Ostatné &asti zmluvy o dielo ostavaji nezmenené.

V Presove dina: 30.06.2017

(L)

za zhotovitela: za objednavatela:
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