

## Dodatok č. 1

k Zmluva o dielo č. 2020/08  
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany:

1.

**Obchodné meno:** Obec Krížová Ves  
**Sídlo:** Krížová Ves č. 51, 05901 Spišská Belá  
**Štatutárny orgán:** Jozef Grivalský – starosta obce  
**IČO:** 00 326 305  
**DIČ:** 202 069 7195  
**Telefón:** 0918 528 716  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN:** SK90 0200 0000 0000 2752 2562

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

**Obchodné meno:** Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o.  
**Sídlo:** Krížová Ves č. 51  
**Štatutárny orgán:** Jozef Grivalský - konateľ  
**IČO:** 51011255  
**IČ DPH:** SK2120617334  
**Zapísaný:** OR OS Prešov č. 35127/P  
**Bankové spojenie:** IBAN SK44 0200 0000 0038 7909 6958  
**Telefón:** 0918 528 716  
**E-mail:** rozvoj.krizovej.vsi.s.r.o@gmail.com

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

### Čl. 1. Východiskové údaje

**Názov stavby:** Kultúrna pamiatka v Krížovej Vsi, s. r. o.  
**Zhotoviteľ stavby:** Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o.

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o o dielo v tomto znení:

#### I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že text Článku V. ods. 5.2 sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III je:


**Celková suma s DPH: 151 196,59 EUR**

## II. Závěrečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosťou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa

V Krížovej Vsi, dňa 11.07.2022

Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o.  
059 01 Krížová Ves 51



Za zhotoviteľa:

Jozef Grivalský

Konateľ spoločnosti



Za objednávateľa:

Jozef Grivalský

starosta obce